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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01 октября 2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Благоустройство территории у здания Нежновского сельского клуба дер. Нежново (планировка территории, устройство площадки с твердым покрытием, устройство летней эстрады
) дер Нежново
	- Планировка территории 600кв.м/
-устройство площадки с твердым покрытием 600кв.м 
Устройство летней эстрады 1шт
	600 кв.м

1шт
	1146400,00
	1028800,00
	87600,00
	30000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	1146400,00
	1028800,00
	87600,00
	30000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Исполняющий обязанности  главы  администрации МО «Нежновское сельское поселение» ___________        А.С.Жадан
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)         (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	И.о.председателя комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» ___________   _В.М.Барханова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)   (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель     Гостин Н.Л. 8(81375) 66144
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год».


	1.
	Благоустройство территории у здания Нежновского сельского клуба (планировка территории, устройство площадки с твёрдым покрытием, устройство летней эстрады) дер. Нежново
	
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
благоустройству территории у здания Нежновского сельского клуба (планировка территории, устройство площадки с твёрдым покрытием, устройство летней эстрады) дер. Нежново
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Заключен муниципальный контракт от18.07.2019 № 0145300010519000008

	1.2.
	Проведение работ по благоустройству территории у здания Нежновского сельского клуба (планировка территории, устройство площадки с твёрдым покрытием, устройство летней эстрады) дер. Нежново
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Проведение работ по благоустрой-ству территории у здания Нежновского сельского клуба (планировка территории, устройство площадки с твёрдым покрытием, устройство летней эстрады) дер. Нежново
	Выполнены работы по благоустройству территории у здания Нежновско-го сельского клуба (планировка территории, устройство площадки с твёрдым покрытием, устройство летней эстрады) дер. Нежново

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	 Акт о приемке  выполнен-ных работ 

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год».


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2019 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, установлен-ные  муниципа-льным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинград-ской
области
	Отчеты подготов -лены по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019. 01.10.2 019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не требуется
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