ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.04.2018(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт пожарного водоема в дер.Вассакара
	2 шт.
	0
	198000,00
	180000,00
	18000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180000,00

	Ремонт пожарного водоема в дер. Ильмово
	1 шт.
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00

	Ремонт пожарного водоема в дер Иципино
	1 шт.
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	
	90000,00

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону детской площадки)
	90 куб.м
	00
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00
	

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.45)
	90 куб.м
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.15)
	90 куб.м
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.39)
	90 куб.м
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00

	Ремонт участка  дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	50 пог.м/150 кв.м
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00

	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	90 куб.м
	0
	99000,00
	90000,00
	9000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90000,00

	Ремонт участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи)
	50 кв.м
	0
	211530,00
	192300,00
	37230,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192300,00

	Закупка ограждения для кладбища дер.Урмизно
	150 пог.м
	0
	198000,00
	180000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180000,00

	итого
	
	
	1399530,00
	1272300,00
	127230,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


	Глава администрации  поселения:      _________  А.С. Жадан
                                                               (подпись)     (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер:     _________             Н.Л. Гостин
                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель: ___________     Е.В. Синицына
81837566134             (фамилия, инициалы)

   (номер телефона)
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Нежновское сельское поселение» 

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние 
исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

	1.
	Ремонт пожарного водоема в дер. Вассакара       (2 шт)
	
	
	
	

	1.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	    3 квартал

   2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт)
	3 квартал               2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт пожарного водоема в дер. Вассакара (2 шт)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	2.
	Ремонт пожарного водоема в дер.Ильмово
	
	
	
	

	2.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер.Ильмово
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт пожарного водоема в дер.Ильмово
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	 2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал

 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	3.
	Ремонт пожарного водоема в дер.Иципино
	
	Подрядная организация
	
	

	3.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	3.2
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в дер.Иципино
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт пожарного водоема в дер.Иципино
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	4.
	Закупка щебня для ремонта дороги в д.Пейпия  (участок дороги от въезда в деревню +70 м  в сторону детской площадки)
	
	
	
	

	4.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисепп-ский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	4.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в д.Пейпия  (участок дороги от въезда в деревню +70 м  в сторону детской площадки)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение щебня для ремонта дороги в д. Пейпия  (участок дороги от въезда в деревню +70 м  в сторону детской площадки)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в д. Пейпия  (участок дороги от въезда в деревню +70 м  в сторону детской площадки)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	5.
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.45)
	
	Подрядная организация
	
	

	5.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	5.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.45)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.45)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.45)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	6.
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.15)
	
	
	
	

	6.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	6.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.15
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.15
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.15
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	7.
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.39)
	
	
	
	

	7.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	7.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.39)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.39)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.39)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	8.
	Ремонт участка  дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	
	Подрядная организация
	
	

	8.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	8.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м в сторону дома д.3)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	    9
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	
	
	
	

	9.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	9.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Приемка щебня для ремонта дороги в дер. Копаницы (участок дороги от въезда в деревню+70 м  в сторону дома д.3)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	10.
	Ремонт участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи)
	
	
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал              2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	10.2
	Выполнение работ по ремонту участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи)
	3 квартал                 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка в дер Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи)
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал                 2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	В сроки , установленные муниципальным контрактом

	11.
	Закупка ограждения для кладбища дер.Урмизно
	
	
	
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал                      2018 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
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