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                                                                                                                                                                     Приложение № 1 к
                                                                                                                                                                     Постановлению  №16 от 16.02.2016
План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году. 
	

	
	
	
	
	
	

	
	I. Общее описание "дорожной карты"
	

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
	

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 
	

	
	-оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 
	

	
	 -упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 
	

	
	II. Формирование муниципальной программы 
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	

	
	
	
	
	
	

	II. Формирование муниципальной программы 
	

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 04 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
	

	2
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ".
	В срок до 04 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
	

	3
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 04 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области
	Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
	

	III
	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
	

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
	

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области
	Отчет  по освоение объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
	

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	

	IV
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
	

	а).
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 
	

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 
	

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
	

	1.1
	Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново, МО  "Нежновское сельское поселение"
	В срок до 01.08.2016
	
	 
	

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до ______2016года в соответствии с заключённым контрактом или проектом муниципального контракта
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.1
	Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново, МО  "Нежновское сельское поселение"
	в срок до 15.10.2016
	 
	 

	3.
	Приёмка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки , предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального 
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново, МО  "Нежновское сельское поселение"
	в срок до 15.10.2016
	образования "Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области (муниципальный заказчик).                  Подрядная организация.
	 

	V
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
	

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.
	

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.
	

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	И.О.главы администрации                               Е.В. Синицына
	



