УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15
(приложение 5)

(Форма)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07..2017 года (нарастающим итогом)
Администрация МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017_ года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	
	13

	Оборудование контейнерной площадки
	1
	0
	350000,00
	318182,00
	31818,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	318182,00

	Оборудование пожарных водоемов
	2
	0
	875695,65
	768818,00
	76877,65
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	768818,00

	Итого
	
	
	1225695,65
	1087000,00
	108695,65
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1087000,00


	Глава администрации поселения   ____________        Жадан А,С.
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   ___Корнеева Н.С.__________________
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	Исполнитель     Гостин Н.Л. 8(81375)66144
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету по состоянию на 01.07.2017 г

Ежеквартальный отчет 

Администрации МО «Нежновское сельское поселение» Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017 года

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур .

(май-июнь 2017года- замена ЭЦП связи с назначением главы администра-ции). Ориентировочный срок исполнения  июнь-август 2017 года).

	1.2
	Проведение работ по обустройству контейнерной площадки
	3кв 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство контейнерной площадки, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения
	Не исполнено

Ориентировоч-ный срок исполнения  июль-август 2017 года).

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмот-ренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено.

Ориентировочный срок исполнения  август 2017 года).

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Проводятся конкурсные процедуры

	2.2
	Проведение работ по оборудованию пожарных водоемов
	3 квартал 2017года
	Подрядная организация
	Оборудование пожарных водоемов, улучшение состояния системы противопожарной безопасности деревни
	 Не исполнено

Ориентировочный срок исполнения  июль-август 2017 года).Не исполнено

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	…
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приемки –передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.07.2017г подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не проводилось


	
	Глава  администрации МО «Нежновское сельское поселение» 

__________/А.С.Жадан/

МП


