Приложение № 1

к ежеквартальному отчету по состоянию на 01.01 .2018 г

Ежеквартальный отчет 

Администрации МО «Нежновское сельское поселение» Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на  2017 год.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 5 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300010517000006-0253935-01 от 14.08.2017 года

	1.2
	 Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО в д.Нежново
	3кв 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство контейнерной площадки, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения
	Работы выполнены

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмот-ренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №1 от 29.09.2017 года

	2.1
	 Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на закупку
	Не позднее 5 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Заключен  Договор  Поставки №1 от 24.07.2017г. Договор поставки № 9 от 24.08.2017 года

	2.2
	Приобретение пожарных резервуаров для воды в д.Нежново
	3 квартал 2017года
	Поставщик
	Покупка пожарных резервуаров для воды в д.Нежново
	Тов.накладная нак.№1 от 31.07.2017г; тов.накл.                      от29.08.2017г

	3.1
	 Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 5 месяцев со дня подписания Доп. Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Заключены договора № 13,14  от   01.09.2017г

	3.2
	Монтаж  пожарных  резервуаров для воды в д.Нежново
	3 квартал 2017года
	Подрядная организация
	Монтаж пожарных резервуаров Улучшение состояния системы противопожарной безопасности деревни
	 Акт №1 от 29.09.2017 года
Акт №1 от 29.09.2017 года



	3.3
	 Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №1 от 29.09.2017 года 

Акт №1 от 29.09.2017 года



	4.1
	 Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Доп. соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300010517000007-0253935-01 от 14.08.2017 года

	4.2
	Ремонт подъезда к контейнерной площадке для сбора ТБО в д.Нежново
	3 кв.2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт подъезда к  контейнерной площадке для сбора ТБО в д.Нежново ; улучшение санитарно-гигиеничес-ких условий жизни населения
	Работы выполнены.

	4.3
	 Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №1 от 29.09.2017 года

	…
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области  на период 2017 года»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приемки –передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполняются в сроки, установленные контрактом.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.10.2017г подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное Соглашение от 11.07.2017 года. Постановление № 81 от 06.06.17 «О внесении изменений в Постановление №159 от 11.11.2016 года


	
	Глава  администрации МО «Нежновское сельское поселение» 

__________/А.С.Жадан/

МП


