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[bookmark: P454]План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
государственной программы Ленинградской области» Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	

	1.
	Ямочный ремонт участка дороги д.Большое Стремление от дороги Пейпия -Ручьи до въезда в деревню
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь-июль 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен договор № 11 от 08 сентября 2017 года

	1.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту участка дороги д.Большое Стремление от дороги Пейпия -Ручьи до въезда в деревню
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ямочный ремонт участка дороги д.Большое Стремление от дороги Пейпия -Ручьи до въезда в деревню
	Исполнено. Акт №000035 от 18.09.2017года.
Акт б/н от 25 .09.2017 года

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено. Акт №000035 от 18.09.2017года
Акт б/н от 25 .09.2017 года

	2
	Покупка щебня для ямочного ремонта дороги в д.Большое Стремление от дороги Пейпия-Ручьи до въезда в деревню
	
	
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур
	Июнь-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор Поставки товара №2 от 24.07.2017; Договор поставки товара №8 от 25.08.2017

	2.2
	Приобретение щебня для ямочного ремонта дороги в д.Большое Стремление от дороги Пейпия-Ручьи до въезда в деревню
	Июнь-август 2017 года
	Поставщик
	Приобретение щебня для ямочного ремонта дороги в д.Большое Стремление от дороги Пейпия-Ручьи до въезда в деревню
	Тов.накладная №26 от 09.08.2017г; Товарная накладная №5 от 31.08.2017 г

	3
	Ремонт участков дороги с щебеночным покрытием в д.Малое Райково от кладбища до дома №14 и в д.Среднее Райково от дома №1а до дома №19 Кингисеппского района Ленинградской области
	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №300010517000002-0253925-01 от 14.07.2017г

	3.2
	Выполнение работ по ремонту 
 участков дороги с щебеночным покрытием в д.Малое Райково от кладбища до дома №14 и в д.Среднее Райково от дома №1а до дома №19Кингисеппского района Ленинградской области 
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт участков дороги с щебеночным покрытием в д.Малое Райково от кладбища до дома №14 и в д.Среднее Райково от дома №1а до дома №19 Кингисеппского района Ленинградской области
	Акт № 000029 от 31.08.2017 года

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль-август2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 000029 от 31.08.2017 года

	4
	Ремонт дороги в д.Заозерье ул.Сосновая
	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь –август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор №12 от 08.09.2017 года

	4.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д.Заозерье  ул.Сосновая
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д.Заозерье ул.Сосновая
	Акт№ 000034 от 18.09.2017 г

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт№ 000034 от 18.09.2017 г

	5.
	Покупка щебня для ремонта дороги в д.Заозерье,ул.Сосновая
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур
	Июнь-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор Поставки товара №4 от 28.07.2017; Договор поставки товара №7 от 22.08.2017

	5.2
	Приобретение щебня для ремонта дороги в д.Заозерье,ул.Сосновая
	Июнь-август 2017 года
	Поставщик
	Приобретение щебня для ремонта дороги в д.Заозерье,ул.Сосновая
	Тов.накладная №27 от 10.08.2017г; Товарная накладная №4 от 30.08.2017 г

	5.3
	Приобретение щебня для  ремонта дороги в д.Заозерье,ул.Сосновая
	Июнь-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Приобретение щебня для ремонта дороги в д.Заозерье,ул.Сосновая
	Тов.накладная №27 от 10.08.2017г; Товарная накладная №4 от 30.08.2017 г

	6.
	Ремонт пешеходного моста в д.Хол.Ручьи
	
	
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  на выполнение работ 
	Июнь-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор №3 от 25.07.           2017 г

	6.2
	Выполнение работ по ремонту пешеходного моста в д.Хол.Ручьи 
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт пешеходного моста в д.Хол.Ручьи
	Акт №1 от 20.09.2017 года

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль-август 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт-приема передачи объекта заказчику
	Акт №1 от 20.09.2017 года

	7.
	Закупка электрооборудования
	
	
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур
	Сентябрь-октябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор №50 на закупку электрооборудования от 04.10.2017 года

	7.2.
	Приобретение электрооборудования
	Сентябрь-октябрь 2017 года
	Поставщик
	Приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения
	Товарная накладная №1 от 12.10.2017 года

	8.
	Техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения
	
	
	
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур
	Сентябрь-октябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	
	Договор №52  возмездного оказания услуг от 16.10.2017 года

	8.2.
	Техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения
	Сентябрь-октябрь 2017 года
	Подрядная организация
	Техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения
	Договор №52  возмездного оказания услуг от 16.10.2017 года

	8.3
	Приемка объекта  в порядке ,установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь-октябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт  приема –передачи объекта заказчику-подрядчиком
	Акт-приема передачи работ по договору №52 от 16.10.2017 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –октябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	Договора исполнены в полном объеме. 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в  соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет на 01.01.2018 года подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль-сентябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Дополнительное Соглашение от 06.07.2017г.Постановление №81 от 06.06.2017 года  ;№ 114 от 04.09.2017 года  «О внесении изменений в постановление №159 от 11.11.2016года «Об утверждении  муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год». 




   Глава  администрации
                                                   ___________ / А.С. Жадан /
                                                   МП

