                                                                                                                                                                           Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
                                     на 01 января 2017 года.
  

Ежеквартальный отчет 
Администрации МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 января 2017 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Приобретение детского игрового городка и изделий малых архитектурных форм (скамьи,урны) д.Пейпия, д.Павлово, д.Большое Стремление, д.Б.Райково
	3кв. 2016
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Повышение уровня комфортного проживания и отдыха населения
	Срок исполнения 3 квартал

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Муниципальный контракт № 0145300010516000006-0253925-01 от 05 июля 2016 года

	1.2.
	Поставка  детского игрового городка  и изделий малых архитектурных форм (скамьи,урны)д.Пейпия, д.Павлово, д.Большое Стремление, д.Б.Райково
	До 01 сентября 2016 года
	Поставщик
	
	Накладная № 16083/1 от  31 августа 2016 года

	2.
	Чистка и углубление пожарного водоема д  Мышкино. 
	4 кв 2016 года
	
	Чистка и углубление пожарного водоема д  Мышкино. 
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предостав-лении  субсидий 
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Заключен Договор на выполнение работ по чистке и углублению пожарного водоема в д .Мышкино от  01.08.2016 года с ИП Рыбий А.В.

	2.2.
	Выполнение работ по чистке и углублению пожарного водоема д  Мышкино. 
	4кв.2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту.
	Акт выполненных работ от 18.08.2016 года. 

	3
	Ремонт подъезда к пожарному водоему  д.Мышкино
	4кв.2016года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту.
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предостав-лении  субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Заключен Договор на выполнение работ по ремонту подъезда к пожарному водоему  в д .Мышкино от  01.08.2016 года с ИП Рыбий А.В.

	3.2
	Выполнение работ по ремонту подъезда к пожарному водоему д.Мышкино
	4кв.2016 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Выполнение работ по ремонту подъездов к пожарным водоемам д.Урмизно,  д.Мышкино
	Акт выполненных работ от 18.08.2016 года.

	4.
	Ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки
	3 кв.2016года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов
	Срок выполнения работ -3 кв.2016 года

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предостав-лении  субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Заключен  мун.контракт № 0145300010516000004-0253925-01 от 27.06.2016г. с ООО «ПромТехСтрой»

	4.2
	Выполнение работ по ремонту дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки
	До 01.11.
2016г
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	
Акт выполненных работ от 05.08.2016года

	5.
	Чистка и обустройство колодца д.Вассакара- 2шт
	3 кв 2016 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Обеспечение питьевой водой жителей
	Заключен  мун.контракт № 0145300010516000003-0253925-01 от 27.06.2016г. с ООО «Обеспечение в сфере строительства».

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предостав-лении  субсидий
	Администрация МО «Нежновс-кое сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Заключен  мун.контракт № 0145300010516000003-0253925-01 от 27.06.2016г. с ООО «Обеспечение в сфере строительства»

	5.2
	Выполнение работ по чистке и обустройству колодца д.Вассакара -2 шт
	До 01.10.
2016г
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	Акт выполненных работ №1 от 01 августа 2016 года

	6.
	Ремонт ограды кладбища  с монтажем входной группы д.Вассакара
	4 кв 2016 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Благоустройство территории
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Сентябрь-октябрь 2016 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Договор не заключен

	6.2
	Выполнение работ по ремонту ограды кладбища с монтажем входной группы  в д.Вассакара
	4 кв.2016г
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	Запланировано на 4 квартал 2016 года

	7.
	Ремонт ворот кладбища с монтажем входной группы  д.Вассакара
	4 кв 2016 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Благоустройство территории
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Сентябрь-декабрь 2016года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Заключен муниципальный контракт № 0145300010516000010-0253925-02 от 16.12.2016года.

	7.2
	Выполнение работ по ремонту ворот кладбища в д.Вассакара
	До 30.12.2016года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	Работа не выполнена. Соглашение о расторжении контракта № 0145300010516000010-0253925-02 от 19.12.2016года

	8.
	Приобретение детского спортивно-игрового оборудования д.Урмизно
	4кв.2016года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Повышение уровня комфортного проживания и отдыха населения
	

	8.1
	Заключение договора
	4кв.2016года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Заключен договор на поставку товара №477 от 01.11.2016 года с ИП Андреев Александр Владимирович

	
	Поставка детского спортивно-игрового оборудования д.Урмизно
	4кв.2016года
	Поставщик
	
	Товарная накладная № 555 от 15.11.2016 года

	9.
	Приобретение изделий малых архитектурных форм для кладбищ (урн)
	4кв.2016года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Благоустройство территории
	

	9.1
	Заключение договора
	4кв2016 года
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	Договор поставки №ХБХБ-3088 от 12.12.2016 г

	9.2
	Поставка изделий малых архитектурных форм для кладбищ (урн)
	4кв.2016 года
	Поставщик
	Поставка в течении договорных условий
	Товарная накладная ХБХБ-2954 от 28.12.2016 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	При предоставлении полного пакета документов
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Акт выполненных работ, товарная накладная
	Исполнение в сроки установленные муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	
	[bookmark: _GoBack]Отчет на 01.01.2017 года подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение»МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановления главы администра-ции № 24 от 11.03.2016г и № 36 от 07.04.2016г№121 от13.09.2016г; №139 от 04.10.2016 года «О внесении изменений в Постановление № 17 от 16.02.2016года «Об утверждении муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисепский муниципальный район» Ленинградской области» в новой редакции». Дополнительное Соглашение



И.о.главы администрации МО «Нежновское сельское  поселение»

__________/Синицына Е.В./
МП

