



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
                     

Ежеквартальный отчет 
Администрации МО «Нежновское сельское поселение» Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017 года

	1.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Проводятся конкурсные процедуры

	1.11.2
	Проведение работ по обустройству контейнерной площадки
	3кв 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство контейнерной площадки, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения
	Не исполнено

	1.1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	2.2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта
	Проводятся конкурсные процедуры

	2.12.2
	Проведение работ по оборудованию пожарных водоемов
	3 кв.2017года
	Подрядная организация
	Оборудование пожарных водоемов, улуч-шение состояния системы противопожарной безопасности деревни
	Не исполнено

	2.2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	…
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Акт приемки –передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.04.2017г подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	[bookmark: _GoBack]Не проводилось



	
	И.о.главы  администрации МО «Нежновское сельское поселение» 

__________/Е.В.Синицына/
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