

Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                           к ежеквартальному  отчету
[bookmark: P454]План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
государственной программы Ленинградской области» Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	

	1.
	Ремонт участков дороги в д. Малое Райково от моста до  кладбища
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка сметной документации

	1.2.
	Выполнение работ по Ремонту участков дороги в д. Малое Райково от моста до  кладбища
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт участков дороги в д. Малое Райково от моста до  кладбища
	Не исполнено, срок исполнения июнь-август 2017года

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено ,срок исполнения август-сентябрь 2017года

	2
	Ямочный ремонт участка дороги д.Большое Стремление от дороги Пейпия -Ручьи до въезда в деревню
	
	
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка сметной документации

	2.2
	Выполнение работ по ямочному ремонту участка дороги д.Большое Стремление от дороги Пейпия -Ручьи до въезда в деревню 

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ямочный ремонт участка дороги д.Большое Стремление от дороги Пейпия -Ручьи до въезда в деревню
	Не исполнено, срок исполнения июнь-август 2017года

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено ,срок исполнения август-сентябрь 2017года

	3
	Ремонт пешеходного моста д. Холодные Ручьи
	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка сметной документации

	3.2
	Выполнение работ по ремонту 
пешеходного моста д. Холодные Ручьи 
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт пешеходного моста д. Холодные Ручьи
	Не исполнено, срок исполнения июнь-август 2017года

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено, срок исполнения август-сентябрь 2017 года

	4
	Ремонт участка дороги д. Копаницы от въезда в деревню до дома №3
	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено. Подготовка сметной документации

	4.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги д. Копаницы от въезда в деревню до дома №3
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги д. Копаницы от въезда в деревню до дома №3
	Не исполнено, срок исполнения июнь-август 2017года

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено, срок исполнения август-сентябрь 2017 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	Не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет на 01.04.2017 года подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрации МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилась 



                                                 И.О.   главы администрации
                                                   ___________ /_Е.В. Синицына_/
                                                   МП

